

中共眉山职业技术学院委员会 眉山职业技术学院 办公室

眉职办通〔2016〕5号

关于开展示范建设任务完成情况自查和 督促检查的通知

各部门、各单位、各示范专业建设项目组：

为认真贯彻落实党委行政关于“决战示范建设，推进内涵发展”和省教育厅高教处处长杨亚培莅临学院检查指导示范建设的讲话精神，扎实推进示范建设工作，经分管领导批准，决定开展示范建设任务完成情况自查和督促检查。请各示范建设项目组、各部门和单位认真对照《建设项目任务完成情况自查表》开展自查，完成情况填写“完成”、“未完成”，对未完成的部分制定完成时间表（最迟时间不超过5月底）。支撑材料要明确时间及资料名称，注意强调逻辑性和严密性、规范性。教务处（示范办公室）和纪检监察室（督查办公室）将对已完成的情况进行抽查，对未完成的按《完成时间表》按期按点进行检查，抽查和检查情况以督查通报形式发布。



附件 1

师范教育系初等教育专业建设项目任务完成情况自查表

项目建设内容		验收要点			装入 盒号	责任 人
		任务	完成情况	支撑材料		
教学 实验 实训 条件 建设	微 格 教 学 实训室	1、完成 23 间				
		2、教学实训 350 学时				
		3、普通话等级测试与 鉴定				
	自 然 科 学 实验室	1、制订方案				
		2、实验室人员培训 计划				
		3、实验室采购				
		4、开展教学 200 学时 以上				
		5、培训眉山《自然 课》教师 30 人次				
	教 学 录 播 室	6、制订方案				
		7、录播人员培训计划				
		8、设备采购、安装				
		9、录播人员培训合格				
		10、录播工作 150 学时 以上				
		11、完成 2 门院级课程 建设录像				
	美 术 手 工 实训室	12、制订建设方案				
		13、设备采购、安装、 验收				

		14、开展美术手工训练				
		15、完成手工制作				
		16、教学 600 学时以上				
	电 钢 实 训 室	17、制订方案				
		18、设备采购、安装、 调试				
		19、完成教学实训 1500 学时				
	音乐教室	20、制订方案				
		21、设备采购、安装、 调试				
		22、开展教学实训 500 学时以上				
	舞 蹈 实 训 室	23、制订方案				
		24、设备采购、安装、 调试				
		25、开展教学实训 500 学时以上				
	校 外 实 习 基地建设	26、建成 30 个校外实 习基地				
		27、完成 600 名学生见 习、实习				
师 资 队 伍 建 设	培 养 专 业 带 头 人	28、培养计划				
		29、参加培训				
		30、交流学习				
		31、主持专业建设材料				
		32、主持课程建设材料				
	培 养 骨 干 教 师	33、培养计划				
		34、参加培训				
		35、交流学习				

		36、小学锻炼				
		37、参与课程建设资料				
		38、传帮带资料				
	“双师”培养	39、选派教师参加培训				
		40、学历提升				
		41、与小学教师交流				
		42、教师到小学挂职锻炼制度				
		43、教师教育技能评价标准				
		44、教师到小学挂职锻炼材料				
	兼职教师	45、管理制度				
		46、聘任工作				
		47、任课情况及资料				
		48、兼职教师资源库				
	教师科研能力提升	49、论文				
		50、课题				
		51、教学成果奖				
课程体系与教学内容改革	完善人才培养模式	52、行业企业调研工作				
		53、专业建设指导委员会				
		54、专业建设指导委员会工作开展				
		55、人才培养方案				
		56、课程标准				
		57、对口班制度建设				
		58、多主体教学质量评价方案				
		59、对口班实施情况				

	课 程 体 系 构 建 及 标 准 制 定	60、专业建设指导委员会工作开展				
		61、课程体系				
		62、课程标准				
	教材建设	63、现用教材的使用情况调研及建议				
		64、教材编写计划				
		65、教材编写				
		66、编写教材使用情况				
	课程建设	67、精品课程建设				
		68、学习课程建设情况				
		69、建设方案				
其他	专 业 群 建 设	70、开展 4 个专业团队之间的专业建设经验交流会议				
		71、指导其它专业开展专业建设				
		72、实验实训资源共享				
	社会服务	73、小学教师培训				
		74、教育扶贫				

附件 2

农业技术系农业技术与管理专业建设项目任务完成情况自查表

项目建设内容		验收要点			装入 盒号	责任 人
		任务	完成情况	支撑材料		
教学 实验 实训 条件 建设	标本室	1、标本采购				
		2、标本制作				
		3、实训 100 学时以上				
	种子检测室	4、完成设备的采购、安装和调试				
		5、完成教学工作 150 学时				
		6、实验指导书				
	测土配方室	7、制订方案，完成建设				
		8、实验实训指导书				
		9、实训开展 100 学时以上				
		10、对外服务				
	农产品质量检测室	10、制订建设方案，完成建设				
		11、实训指导书				
		12、实训开展 100 学时以上				
	植物保护实验室	13、完成实验设备的采购、安装、调试				
		14、完成 150 学时教学工作与技能训练				
		15、实验实训指导书				
	组织培养实验室	16、制定方案				
		17、完成招投标				

		18、完成设备安装、调试				
		19、开展实训 100 学时				
		20、开展对外服务，承接组培业务				
		21、开展 1 项组培研究				
	食用菌中心	22、制定方案				
		23、完成招投标				
		24、设备安装、调试				
		25、开展实训 150 学时				
		26、生产食用菌				
	校内农场	27、完成规划方案				
		28、完成基础性整地				
		29、完成大棚及配套设施建设				
		30、规划布局好生产区域、开展生产				
		31、完成相关生产性课程和管理课程的实训 400 学时				
		32、开展相应的研究项目和对外服务				
	校外实习基地	33、新增 3 个实习基地				
		34、基地投入使用				
师资队伍建设	教师能力提升	35、完成教师送培工作				
		36、开展任务驱动式教学				
	校际交流	37、完成到示范院校学习				
		38、完成专家聘请，组织指导与交流活动				
	兼职教师	39、签订协议并完成聘任				

		40、开展兼职教师业务培训				
课程体系与教学内容改革	人才培养模式	41、行业企业调研工作				
		42、专业建设指导委员会				
		43、专业建设指导委员会工作开展				
		44、人才培养方案及课程体系				
		45、课程体系实施总结				
		46、对下一轮方案及体系制定的修改意见				
	教学方法改革	47、完成教学方法学习				
		48、开展示范教学				
		49、组织研究和探讨				
		50、推广应用				
	校企共同开发教材建设	51、校企就教材建设开展交流				
		52、完成教材规划，确定大纲，明确编写分工及进程时间表				
		53、完成校本教材编写				
		54、教材用于教学				
		55、总结实施意见，完善教材				
	精品资源共享课建设	56、完成课程标准制定				
		57、实施课程标准				
		58、总结实施效果，完善课程标准				
	校企合作平台	59、完成调研，撰写调研报告				
		60、完成企业、合作社、农业园区选				

		择				
		61、完成产教联盟合作框架及运行机制				
		62、组织企业、合作社、农业园区代表开展探讨和磋商				
		63、完成联盟成员单位的意见反馈和调研斯蒂芬和，总结运行效果和存在问题				
		64、完成产教联盟框架，规范运行机制				
其他	技术培训	65、制定培训计划和方案				
		66、完成村干部培训和种植户培训2100人次				
	科研课题研究	67、完成课题申报				
		68、完成课题研究				
	科技下乡	69、完成与市级部门对接，组织师生科技下乡活动				
		70、发入农业技术资料1500册				

附件 3

商贸旅游系财务管理专业建设项目任务完成情况自查表

项目建设内容		验收要点			装入 盒号	责任 人
		任务	完成 情况	支撑材料		
教学 实验 实训 条件 建设	会 计 手 工 实训室	1、制定方案（同时开展 50 人手工会计实训），完成建设				
		2、实训指导书				
		3、实训 240 学时以上				
	会 计 综 合 实训室	7、制订方案，完成建设				
		8、实训指导书				
		9、实训开展 240 学时以上				
	预 算 实 训 室	7、制订方案，完成建设				
		8、实训指导书				
		9、实训开展 240 学时以上				
	会 计 电 算 化实训室	10、制订建设方案，完成建设				
		11、实训指导书				
		12、实训开展 120 学时以上				
	校 外 实 习 基地建设	13、新建 3 个校外实习基地				
师资 队伍 建设	培 养 专 业 带头人	14、培养计划				
		15、主持 4 门核心课程建设				
		16、指导骨干教师主持 2 门核心课程				

		建设				
		17、校外专业带头人选聘				
		18、校外专业带头人主持 1 门核心课程建设				
		19、参加行业、企业培训 15 次				
		20、企业挂职锻炼共计 9 个月				
	培 养 骨 干 教师	21、培养 3 名骨干教师				
		22、参与 7 门核心课程建设				
		23、参全国骨干教师会议、培训 15 次				
		24、主持专业课程建设				
		25、企业挂职锻炼 9 个月				
	“双师”素质	26、参加行业、企业培训 15 次				
		27、企业挂职锻炼共计 9 个月				
		28、参与实验实训室建设				
	兼职教师	29、签订协议并完成聘任				
		30、17 名兼职教师库资源				
		31、承担专业实践课教学				
		32、管理机制体制				
	教 师 科 研 能力提升	33、论文 17 篇				
		34、省、市、院课题各三项				
课程 体系	课 程 体 系 构 建 及 核	35、行业企业调研工作				

与教学内 容改 革	心 课 程 标 准 制 定	36、专业建设指导 委员会				
		37、专业建设指导 委员会工作开展				
		38、人才培养方案				
		39、课程标准				
		40、相关资料编辑 成册				
	专 业 核 心 课 程 建 设	41、完成 7 门核心 课程建设				
		42、编写 4 门课程 教材				
		43、编写 4 门课程 实训指导书				
	专 业 教 学 资 源 建 设	44、完成 4 门核心 课程资源建设				
		45、完成 4 门精品 资源共享课程建设 (省级 1 门、院级 3 门)				
	教 学 模 式 改 革 探 索	46、完成 7 门课程 教学模式改革				
其他	社 会 服 务	47、会计咨询等技 术服务 6 项				
		48、完成 3 项专业 课题研究				
		49、完成会计培训 任务 600 人次				
		50、完成对口支援 5 次				
	校 企 文 化 融 合 与 对 接	51、行业、企业专 家来校开展讲座 6 次				
		52、开展校企研讨 会 6 次				
		53、企业文化资源 库建设				

附件 4

工程技术系机电一体化技术专业建设项目任务完成情况自查表

项目建设内容		验收要点			装入 盒号	责任 人
		任务	完成 情况	支撑材料		
教学 实验 实训 条件 建设	机 电 工 程 训练中心	1、制定计划和实施方案				
		2、完成采购及调试				
		3、完成实训项目开发				
		4、制定管理制度				
		5、维修保养机床				
		6、完成实训指导书				
		7、培训实训人员				
		8、开展职业资格培 训 80 人次				
	PLC 控制实 训室	9、制定计划和方案				
		10、完成设备采购、 安装、调试				
		11、完成实训项目 开发				
		12、完成实训指导 书				
		13、完善管理制度				
		14、培训实训人员				
		15、开展职业资格 培训				
	数 控 机 床 维 修 实 训 室	16、制定方案				
		17、完成设备采购				
		18、完成实训项目				

		开发				
		19、完成实训指导书				
		20、完善管理制度				
		21、培训实训人员				
		22、开展职业资格培训				
	焊 接 实 训 室	23、制定方案				
		24、完成设备采购				
		25、完成实训项目开发				
		26、完成实训指导书				
		27、完善管理制度				
		28、培训实训人员				
		29、开展职业资格培训				
	数 控 模 拟 仿 真 一 体 化实训室	30、制定方案				
		31、完成设备采购				
		32、完成实训项目开发				
		33、完成实训指导书				
		34、完善管理制度				
		35、培训实训人员				
		36、开展职业资格培训				
	电 工 电 子 实训室	37、制定方案				
		38、完成设备采购				
		39、维修保养现有实训平台				
		40、完成实训指导书				
		41、完善管理制度				

	零件检测实训室	42、完成电子测控实验系统设备教学				
		43、开展职业资格培训				
		44、制定方案				
		45、完成设备采购				
		46、完成实训项目开发				
		47、完成实训指导书				
		48、完善管理制度				
		49、培训实训人员				
		50、开展职业资格培训				
师资队伍建设	专业带头人	51、国内培训 3 个月				
		52、负责专业建设				
		53 承担院级以上科研课题 3 项				
		54、国内教学交流研讨会 2 次				
		55、到 2 个国家示范院校学习交流				
		56、完成专业发展规划				
		57、行业内技术交流活动 1 次				
		58、组织开展专题培训活动 4 次				
		59、引进兼职专业带头人 1 名				
		60、参加国培 1 次				
	骨干教师	61、参加骨干教师培训 6 人次				

		62、企业挂职锻炼 6 人, 每次不少于 2 个月				
		63、企业交流				
		64、省级论文 4 篇, 国家级论文 2 篇				
	兼职教师	65、签订协议并完成聘任				
		66、开展兼职教师 业务培训并形成制 度化				
		67、专兼职教师共 同开发课程、编写 教材				
		68、兼职教师专业 课授课学时比例超 过 50%				
		69、兼职教师管理 办法				
		70、学生评价达优 秀				
	“双师”素 质	71、专业技能培训 学习每年 3 人次				
		72、企业培训累计 时间每年不少于 2 个月				
		73、创建院级优秀 教学团队				
		74、企业应用项目 研究 1 项				
		75、双师素质达到 比例				
		76、参与专业课程 教学工作的相关资				

		料				
课程体系与教学内容改革	人才培养模式	77、行业企业调研工作				
		78、专业建设指导委员会				
		79、专业建设指导委员会工作开展				
		80、人才培养方案及课程体系				
		81、双证书				
		82、就业率				
		83、人才培养模式				
		84、对下一轮方案及体系制定的修改意见				
		85、校外实训基地新增 6 个				
	课程体系构建及课程标准制订	86、课程体系理论与开发范式的调研、学习、论证				
		87、构建课程体系，体现校企业合作、任务驱动、能力递进				
		88 岗位核心课程确定				
		89、课程标准				
	教材及教学资源库建设	90、品牌特色教材编写 3 部				
		91、教学资源库建设计划与方案				
		92、教学资源库				
其他	社会服务	93、专业技能培训 105 人次以上				

		94、对参培人员开展技能鉴定				
		95、确定本地对口交流中职校				
		96、到企业开展技术服务与指导				
	专业群建设	97、辐射专业				
		98、课程整合				
		99、企业专家来校指导				
		100、到机电行业企业学习				
		101、师资整合				