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	一
	拆除部分
	
	

	1
	中式烹饪
实训室一
	A、拆除20个灶具连接头
B、待灶具搬迁后，拆除阀后Φ89、Φ57管道，需割成至少5段，编号后搬迁至集中堆放点
C、拆除支架等配件
	1.5
台班

	2
	烹饪演示室一
	A、拆除4个灶具连接头
B、待灶具搬迁后，拆除阀后Φ32管道，需割成至少2段，编号后搬迁至集中堆放点
C、拆除支架等配件
	0.5
台班

	3
	西餐西点
实训室
	A、拆除18个灶具连接头
B、待灶具搬迁后，拆除阀后Φ76管道，需割成至少5段，编号后搬迁至集中堆放点
C、拆除支架等配件
	1.5
台班

	4
	中式烹饪
实训室二
	A、拆除18个灶具连接头
B、待灶具搬迁后，拆除阀后Φ57管道，需割成至少5段，编号后搬迁至集中堆放点
C、拆除支架等配件
	3台班

	5
	中式面点
实训室
	A、拆除12个灶具连接头
B、待灶具搬迁后，拆除阀后Φ89、Φ57管道，需割成至少5段，编号后搬迁至集中堆放点
C、拆除支架等配件
	1.5
台班

	6
	烹饪演示室二
	A、拆除4个灶具连接头
B、待灶具搬迁后，拆除阀后Φ57管道，需割成至少2段，编号后搬迁至集中堆放点
C、拆除支架等配件
	0.5
台班

	二
	恢复部分
	地面施工完成，具备复工条件后
	

	1
	中式烹饪
实训室一
	A、将拆除管道按编号搬至实训室
B、重新安装支架
C、根据实际地面标高，按原位置安装（焊接）主管道
D、待灶具摆放到位后，连接灶具，试压、防腐
	3台班

	2
	烹饪演示室一
	A、将拆除管道按编号搬至实训室
B、重新安装支架
C、根据实际地面标高，按原位置安装（焊接）主管道
D、待灶具摆放到位后，连接灶具，试压、防腐
	1台班

	3
	西餐西点
实训室
	A、将拆除管道按编号搬至实训室
B、重新安装支架
C、根据实际地面标高，按原位置安装（焊接）主管道
D、待灶具摆放到位后，连接灶具，试压、防腐
	3台班

	4
	中式烹饪
实训室二
	A、将拆除管道按编号搬至实训室
B、重新安装支架
C、根据实际地面标高，按原位置安装（焊接）主管道
D、待灶具摆放到位后，连接灶具，试压、防腐
	4.5
台班

	5
	中式面点
实训室
	A、将拆除管道按编号搬至实训室
B、重新安装支架
C、根据实际地面标高，按原位置安装（焊接）主管道
D、待灶具摆放到位后，连接灶具，试压、防腐
	3台班

	6
	烹饪演示室二
	A、将拆除管道按编号搬至实训室
B、重新安装支架
C、根据实际地面标高，按原位置安装（焊接）主管道
D、待灶具摆放到位后，连接灶具，试压、防腐
	1台班



